

政策名	5安全な港	責任者	企画調整室 計画担当課長	連携担当課
基本施策名	08施設の安全性・信頼性の向上			
個別施策名	24海岸保全施設の機能を維持・強化する			
事務事業名	01海岸保全区域の変更	連絡先	052-654-7911	

### 1 PLAN(目的・概要)

目的	海岸保全区域を変更し、適切な海岸の管理・保全を図ります。	事業期間	平成19~23 <sup>※</sup> 年度 ※「その他特記事項」参照
概要	三河湾・伊勢湾沿岸海岸保全基本計画に位置づけられた防護ライン(防潮壁)に海岸保全区域を変更し、適切な海岸の管理・保全を図ります。	根拠法令・要綱等	海岸法第3条
		実施義務	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

### 2 DO(実施)

22年度の実施内容 【及び23年度の実施予定】	・中川運河以東において、原案作成の調整を行いました。 (中川運河西側において、20年度に手続きを完了しております。)							
活動指標	年度	19	20	21	22	23	最終目標	備考(指標の算定方法など)
海岸保全区域の変更手続きの進捗状況(中川運河以西)	単位	目標	1.0	3.0			(累計)4	◇目標年度: 中川運河以西: 20年度(完了)、同以東: 23年度 以下の変更手続きにおける実施工程数 ①原案作成、②国協議、③愛知県協議、④公示
	工程	実績	1.0	3.0				
海岸保全区域の変更手続きの進捗状況(中川運河以東)	単位	目標		0.5	1.5	3.0	2.5 (累計)4	
	工程	実績		0.5	0.5	0.5		
事業費	千円	0	0	0	0	0		
人員	正規職員	人	0.54	0.54	0.11	0.45	0.45	
	嘱託職員	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人件費相当額	千円	4,690	4,736	944	3,816	3,945		
事業費・人件費の合計	千円	4,690	4,736	944	3,816	3,945		

### 3 CHECK(検証)

決算ベース(H22は見込) ← 予算ベース

成果指標	年度	19	20	21	22	23	最終目標	備考(指標の算定方法など)		
海岸保全区域の変更進捗率(中川運河以西)	単位	目標	25.0	75.0			(累計)100	◇目標年度: 中川運河以西: 20年度(完了)、同以東: 22年度		
	%	実績	25.0	75.0						
	達成率(%)		100.0	100.0						
海岸保全区域の変更進捗率(中川運河以東)	単位	目標		12.5	37.5	75.0	62.5 (累計)100	海岸保全区域の変更手続きの実施工程を把握することで事業の進捗度をみます。進捗率は手続きの実施工程数÷予定工程数で算出します。		
	%	実績		12.5	12.5	12.5				
	達成率(%)			100.0	33.3	16.7				
観点	課題の有無	現状の「見える化」					その他特記事項			
必要性	組合関与の必要性	有・無	有・無					※海岸保全区域の指定手続きについては、今後も国や関係機関との調整が必要であるため、目標年度を22年度から23年度に修正変更しました。		
	目的・水準の妥当性	有・無	有・無							
有効性	利用者などの対象者ニーズ	有・無	有・無							
	成果の達成度	有・無	有・無							
効率性	内容の妥当性	有・無	有・無							
	実施主体の妥当性	有・無	有・無							
	受益者負担の適正性	有・無	有・無							
	経済性	有・無	有・無							

### 4 ACTION(取組)

今後の事務事業の方向性	今後の取組の方向性		今後の取組の方向性の判断理由
完了	成果	コスト	23年度にて事業完了見込みであるため。
今後の取組内容(改善策、スケジュールの建て直し等)			
海岸保全区域の見直しについては、関係機関への迅速な対応を継続することにより、23年度中を目標に必要な手続きを完了する予定です。			