

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業

政策名	安全	25年度事業・施策評価結果			責任者	総務部 担当課長(防災・危機管理担当)
施策名	防災・危機管理機能の強化	成果	コスト			
事務事業名	防災対策行動計画の策定	継続	維持	維持	連絡先 連携課	052-654-7813
目的	対象(誰・何を)	防災対策行動計画			事業 期間	平成25~26年度
	意図(どうい う状態にしたいか)	今後、取り組むべき防災・減災対策を取りまとめ、計画的に推進します。				
概要	大規模災害に対応した防災計画の見直しに伴い、ハード・ソフト両面から具体的対応の検討を行い、新たな防災対策行動計画を策定し計画的に推進することで、防災計画の実行性を高めます。				根拠 法令等	名古屋港管理組合 防災計画
26年度の実施予定	本組合防災計画の見直しを踏まえ、素案を作成し、計画の策定、公表を行います。				実施義務	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
					関連 シート	

2 DO(実施)

26年度に実施した 内容・結果	本組合防災計画の見直しを踏まえ、庁内ワーキングを開催し、個別アクション項目等を検討を行いました。素案の作成及び計画の策定、公表には至りませんでした。					
コスト	単位	24年度	25年度	26年度	合計(25年度~)	備考(費用の増減理由等)
事業費	千円		0	0	0	
人件費	千円		4,380	881	5,261	
合計	千円		4,380	881	5,261	

3 CHECK(検証)

指標名		24年度	25年度	26年度	最終目標	26	指標の説明・目標値の考え方	外部要因
防災対策行動計画 策定までの進捗状 況(工程) (進行管理型)	目標		-	4	4(累計)		新たな防災対策行動計画の策定に向けた進 捗状況(工程) ①計画骨子の作成②内部検討③素案の作成 ④策定・公表	
	実績		1	2				
	事業進捗状況(26年度)			順調・ <u>やや遅れ</u> ・遅れ				
	目標							
	実績							
目標の達成度に対する評価 (外部要因等を踏まえた)		愛知県及び名古屋市の被害想定公表と地域防災計画の見直しが遅れたことに伴い、本組合の防災計画の策定が26年10月となりました。このため、防対策行動計画が26年度中に策定まで至らなかったため、評価はやや遅れとしました。						
必要性・有効性・効率性の検証		評価	評価に関する説明					
必要 性	本組合が関与し、どうしてもやらなければならない事業か?	<input type="radio"/>	防災計画に基づき具体的に取り組むべき防災・減災対策を計画的に推進するために本組合として必要性の高い事業です。					
	事業規模や対象範囲は利用者ニーズや社会環境にあっているか?	<input type="radio"/>						
有効 性	事務事業は、施策達成に貢献するか?	<input type="radio"/>	防災計画に基づき具体的に取り組むべき防災・減災対策の個別アクション項目等を検討ができたため目標が達成できました。					
	期待どおりの成果が得られているか?	<input type="radio"/>						
効 率 性	最小のコストとなっているか?	<input type="radio"/>	適切な人員で対応し、最小のコストで成果を上げました。					

4 ACTION(取組)

施策評価結果	27年度以降の方向性		判断理由
	成果	コスト	
延伸	維持	維持	26年度中に策定する予定としておりましたが、防災計画の策定が26年10月となったことから、防災行動計画の目標年度を延伸し、27年度前半を目途に取りまとめていきます。(26年度→27年度に延伸)
	取組及び資源(財・人)の投入は妥当である。現状を維持する。		
課題			27年度以降の取組
防災・減災対策を計画的に推進するための行動計画を策定することが必要です。 (26年度→27年度に延伸)			平成27年度に防災会議で審議し、新たな防災対策行動計画を策定していきます。