
１　ＰＬＡＮ（目的・概要）

２　ＤＯ（実施）

３　ＣＨＥＣＫ（検証）

４　ＡＣＴＩＯＮ（取組）　　

（款項目節）
歳出：
建設費/整備費/環境整備費/委託料
建設費/整備費/環境整備費/工事請負費
（算出計算式）
本組合の負担割合は、総事業費の3分の2
（その他）
平成21年度は事業費に事務費（人員費）を含
む。
平成24年度111,000千円を平成25年度に繰越
して実施した。
平成25年度事業費は最終確定額ではありま
せん。

合計

606,615

203,281

59,246

連携課 計画担当、環境担当、工事課、港湾工事事務所

平成20～28年度

連絡先

事務事業シート 対象事業年度 平成 25

213,522

71,174

コード年度

3   夢のふくらむ港

個12事02

24年度事業・個別施策評価結果
（今後の取組みの方向性） 責任者

企画調整室
事業担当課長

052-654-7921

成果

事務事業名 継続

政策名

02 中川運河緑地（堀止地区）整備事業
（【再掲】コード個17事03）

維持

目的 地域環境の向上を図るため中川運河（堀止地区）を整備し、地域環境の向上を図ります。
事業
期間

基本施策名 04 うるおいと魅力のある港湾空間の形成

コスト

維持

個別施策名 12 快適な港湾空間を形成する 事務事業

名古屋港港湾計画
中川運河再開発基本計画
中川運河再生計画

事業着手時点の
評価

中川運河（堀止地区）において、訪れた人々が海や港の雰囲気を味わうことができる水辺環
境を活用した緑地整備することにより、地域環境の向上を図ります。費用対効果（B/C）は1.3
です。

実施
義務   　　 有         無

概要

整備場所：名古屋市中川区運河町、中村区運河町
内容・規模：ささしまライブ２４と連携を図った中川運河（堀止地区）緑地整備（1.1ha）
総事業費：12億円
事業手法：防災・安全交付金事業

根拠
法令等

24（実績）

平成25年度の
実施予定

引き続き、護岸整備を行う予定です。
※ささしまライブ２４等の周辺整備と連携を図りながら事業を進める必要があるため、目標年
度を平成25年度から平成28年度に変更しました。

関連
シート

23（実績） 備考（款項目節等）

個12事01中川運河再生計
画策定

単位 25（実績見込み）

総事業費　計 13,200

平成25年度に
実施した

内容･結果
護岸整備（北側、南東R部）および西側用地造成（全体の約半分）を行いました。

コスト（年度） 21（実績） 22（実績）

46,800 65,730 267,363

90,197千円

千円

千円

国費
交付金

名
管

一般会計

事業会計 千円

4,400 15,600 21,910

合計（国費除く）

1.68

177,1668,800 31,200 43,820

0.88 0.88 1.73

千円

活動・成果　指標 年度

人員費相当額　計 千円

正規職員 人

嘱託職員 人

事業進捗率（％）

（累計）100

1.3

2.1

達成率(単年度％）

達成率(累計％）

84.3

23.7目標

実績

引き続き、ささしまライブ24等の周辺整備と連携を図りながら、事業を進めていきます。

平成25年度までを
総括した事業進捗
率の説明

当初要求額に対する内示減により事業進捗が落ちていたが、平成24年度3月補正（平成25年度施工）により進捗率を上げるこ
とができ、順調に整備が進められている。

個別評価結果による
今後の取り組みの方向性

事務事業 成果 コスト

個別施策評価結果を踏まえた来年度以降の取組

継続

事業進捗率（目標・実績）は、総事業費を100と
した事業費（当初予算額）の割合です。
各年度の達成率は、決算額（実績）÷当初予
算額（目標）×100で算出しています。
平成23年度より、総事業費を11億円から12億
円に変更しています。6.4 11.9

4.3 22.3

94.1

34.2

28

0.00

16,352

2523

462,580

142,348

14,9527,552 7,463 14,913 14,366

当該緑地は、周辺開発であるささしまライブ２４の進展に合わせて事業進捗
を図る必要があるため。

判断理由

0.00

備考（指標の算定方法）

0.00

38,663 58,733 192,118

最終目標

1.64

0.00

156,714

84.6

0.00

5.5

6.5

52.0

21 22 24

100.0

1.3 14.5

17.8

122.8

5.1

計画 事業化 事業 管理

事務事業の段階

一般事務事業 建設整備事業


