
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和04年11月08日

計画の名称 名古屋港の物流機能の維持・強化、快適な港湾空間の形成（防災・安全）（重点計画）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 名古屋港管理組合

計画の目標 既存ストックの改修・改良により、物流機能の維持・強化を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,611  Ａ               1,611  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（R2当初） （R4末） （R6末）

   1 老朽化や故障などにより、使用停止した港湾施設数を計画期間中0件（R6まで）とする。 

【港湾施設】老朽化や故障などにより、使用停止した港湾施設数（件） 0件 0件 0件

   2 緊急輸送道路上に位置する橋梁の改良率の向上

【緊急輸送道路上の橋梁】改良率の目標値 71％ 71％ 86％

港内の緊急輸送道路上に位置する7橋梁のうち、現在改良済であるのは5橋梁であるが、令和6年度末までに6橋梁を改良済にする。（5/7＝0.714、6/7＝0.857）

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

愛知県地域強靭化計画及び名古屋市地域強靭化計画に基づき実施される要素事業：A全て 

1 案件番号： 0000691895



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業 A02-001 港湾 一般 名古屋港

管理組合

直接 名古屋港管

理組合

拠点 改良 1-A-2　岸壁改良（金城地

区（1））

D=-4.0～-7.5m、L=970m（W71

～75）

名古屋港　金城

地区（1）

 ■          32 策定済

A02-002 港湾 一般 名古屋港

管理組合

直接 名古屋港管

理組合

拠点 改良 1-A-5　岸壁改良（内港地

区（1））

D=-3.5～-10.0m、L=2,056m（

W2,11～14,39～41,43～48）

名古屋港　内港

地区（1）

 ■  ■         304 策定済

A02-003 港湾 一般 名古屋港

管理組合

直接 名古屋港管

理組合

拠点 改良 1-A-6　岸壁改良（内港地

区（2））

D=-3.5～-10.0m、L=2,281m（

W15～18,22～25,29,31～34）

名古屋港　内港

地区（2）

 ■          75 策定済

A02-004 港湾 一般 名古屋港

管理組合

直接 名古屋港管

理組合

拠点 改良 1-A-8　臨港道路（橋梁）

改良

L=126m（潮凪橋） 名古屋港　潮凪

ふ頭

 ■  ■  ■       1,200 策定済

 小計       1,611

合計       1,611

1 案件番号： 0000691895



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03 R04 R05

配分額 (a)                      50                      87                     165                     115

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                      50                      87                     165                     115

前年度からの繰越額 (d)                       0                      50                      61                     165

支払済額 (e)                       0                      76                      61                     263

翌年度繰越額 (f)                      50                      61                     165                      17

うち未契約繰越額(g)                      50                      61                     165                      17

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                     100                   44.52                      73                    6.07

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

3次補正による内示のため 利用者との調整に時間を要

したため

設計に関する諸条件（橋梁

の部材）の見直しのため

1 案件番号： 0000691895



（図面）社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

計画の名称 名古屋港の物流機能の維持・強化、快適な港湾空間の形成（防災・安全）（重点計画）

計画の期間 令和2年度　～　令和6年度　（5年間） 名古屋港管理組合交付対象
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統合補助①
1-A-2 岸壁改良（金城地区（1））

統合補助②
1-A-5 岸壁改良（内港地区（1））

統合補助③
1-A-6 岸壁改良（内港地区（2））

1-A-8 臨港道路（橋梁）改良


