

政策名	4環境にやさしい港		責任者	企画調整室 環境担当課長	連携担当課  (企画調整室) 計画担当、事業担当
基本施策名	05人と自然にやさしい港湾環境づくり				
個別施策名	17良好な港湾空間を維持・創出する				
事務事業名	04中川運河(堀止地区等)水環境改善計画の策定		連絡先	052-654-7819	

### 1 PLAN(目的・概要)

目的	中川運河(堀止地区等)の水環境改善計画を策定し、事業化につなげます。	事業期間	平成19~23 <sup>※</sup> 年度 <small>※「その他特記事項」参照</small>
概要	中川運河(堀止地区等)の水環境改善のための計画策定と事業化に向けた調整をします。	根拠法令・要綱等	
		実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

### 2 DO(実施)

22年度の実施内容 【及び23年度の実施予定】	・22、23年度は、中川運河水循環プランの策定・事業化に向けて、プラン(案)のオーソライズを得るために、関係者との調整を進めていきます。								
活動指標	年度	19	20	21	22	23	最終目標	23	備考(指標の算定方法など)
事業化への進捗管理	単位	目標	2.0	2.0	3.0	0.5	0.5	(累計)8	進捗率は実施工数で管理されているので、実施についても、協議回数ではなく工程で管理することとする。以下における実施工数合計を合計します。①現況把握、②課題整理、③プラン案作成、④施策効果の検証、⑤関係部署等への報告及び意見収集、⑥モニタリング調査の実施、⑦プラン案精査、⑧関係部署等との協議及びプランの策定
	工程	実績	2.0	2.0	3.0	0.5			
	単位	目標							
		実績							
事業費	千円	0	8,295	7,000	0	0			
人員	正規職員	人	0.10	1.20	1.00	0.57	0.57		
	嘱託職員	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
人件費相当額	千円	869	10,524	8,582	4,834	4,997			
事業費・人件費の合計	千円	869	18,819	15,582	4,834	4,997			

### 3 CHECK(検証)

決算ベース(H22は見込) ← → 予算ベース

成果指標	年度	19	20	21	22	23	最終目標	23	備考(指標の算定方法など)
策定進捗率	単位	目標	25.0	25.0	37.5	6.3	6.2	(累計)100	計画の策定と事業化につなげるまでに必要な作業工程のうち、実施した工程の割合を算出します。
	%	実績	25.0	25.0	37.5	6.3			
	達成率(%)	100.0	100.0	100.0	100.0				
	単位	目標							
		実績							
	達成率(%)								
観点	課題の有無	現状の「見える化」						その他特記事項	
必要性	組合関与の必要性	有・ <input checked="" type="radio"/> 無						※関係者間調整が整わず、現在の進捗状況に合わせて、目標年度を21年度から23年度に修正変更しました。	
	目的・水準の妥当性	有・ <input checked="" type="radio"/> 無							
	利用者などの対象者ニーズ	有・ <input checked="" type="radio"/> 無							
	実施主体の妥当性	有・ <input checked="" type="radio"/> 無							
有効性	成果の達成度	有・ <input checked="" type="radio"/> 無						・今後プランの策定に当たっては、コストを下げる余地はないが、事業の実施に当たっては関係部署と調整を行い、事業費の削減に努める必要があります。	
	内容の妥当性	有・ <input checked="" type="radio"/> 無							
効率性	受益者負担の適正性	有・ <input checked="" type="radio"/> 無							
	経済性	有・ <input checked="" type="radio"/> 無							

### 4 ACTION(取組)

今後の事務事業の方向性	今後の取組の方向性		今後の取組の方向性の判断理由
完了	成果	コスト	23年度にて事業完了見込みであるため。
今後の取組内容(改善策、スケジュールの建て直し等)			
着実な事業進捗を図るため、引き続き名古屋市と調整を進めていきます。			