

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業

建設整備事業

事務事業の段階

計画 事業化 事業 管理

政策名	4 環境にやさしい港	24年度事業・個別施策評価結果 (今後の取組みの方向性)			責任者	企画調整室 企画担当課長
基本施策名	06 秩序ある港湾環境づくり	事務事業	成果	コスト	連絡先 連携課	052-654-7969
個別施策名	19 循環型社会の形成を支援する					
事務事業名	01 しゅんせつ土砂処分場計画に向けた調整	延伸	拡大	維持		
目的	しゅんせつ土砂処分場計画を策定します。				事業 期間	平成18~25年度 ※「その他特記事項」
概要	継続的に発生するしゅんせつ土砂について、国土交通省中部地方整備局が行う土砂処分場の確保に向けた検討・調査やしゅんせつ土砂処分場計画の策定に協力していきます。				根拠 法令等	
					実施 義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
平成25年度の実施予定	国によるしゅんせつ土砂処分場計画の策定及び公表が早期に行われるよう、国等と協力し、関係者調整を図っていきます。				関連 シート	



2 DO(実施)

平成25年度に実施した内容・結果	平成25年度は、長期的なしゅんせつ土砂処分場計画について、国等と会議を行い、計画策定に向けた検討を行いました。						
コスト(年度)	単位	21(実績)	22(実績)	23(実績)	24(実績)	25(実績)	備考(款項目節等)
事業費 計	千円	0	0	0	0	0	(款項目節)
一般会計	千円	0	0	0	0	0	(算出計算式)
事業会計	千円						
その他	千円						
人員費 計	千円	3,948	5,513	4,310	3,128	3,066	(その他)
正規職員	人	0.46	0.65	0.50	0.35	0.35	
嘱託職員	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合計	千円	3,948	5,513	4,310	3,128	3,066	

3 CHECK(検証)

活動・成果 指標	年度	21	22	23	24	25	最終目標 25	備考(指標の算定方法など)
しゅんせつ土砂処分場計画の策定件数(件)	目標	1	1	1	1	1	(累計)1	しゅんせつ土砂処分場計画の策定件数を把握することで、計画の進捗をみます。
	実績	0	0	0	0	0		
	達成率(単年度%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	達成率(累計%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
検討の進捗率(%)	目標	50.0	40.0	10.0	5.0	5.0	(累計)100	検討内容(①必要性の整理、②候補地の選定、③候補地の比較検討、④関係者調整、⑤実現可能性等)を整理し、計画を策定する必要があり、その進捗率を表します。
	実績	20.0	40.0	5.0	0.0	0.0		
	達成率(単年度%)	40.0	100.0	50.0	0.0	0.0		
	達成率(累計%)	50.0	90.0	95.0	95.0	95.0		
平成25年度までを総括した必要性・有効性・効率性の確認		判断理由(課題の抽出)					その他特記事項	
必要性	どうしても必要な事業か?	<input checked="" type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/>					しゅんせつ土砂処分場計画の策定については、安全かつ効率的な名古屋港の開発整備の観点から、本組合が積極的に関与すべき重要な事務事業です。	
	利用者のニーズは高いか?	<input checked="" type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/>						
	本組合が関与する必要があるか?	<input checked="" type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/>						
有効性	目的や目標の水準は妥当か?	<input checked="" type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/>					計画策定には至ってませんが、現処分場の処理能力を考慮すると、早期に計画を策定する必要があります。	
	目標を達成したか?	<input type="checkbox"/> ○ <input checked="" type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/>						
	個別施策へ貢献したか?	<input checked="" type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/>						
効率性	最小のコストで成果をあげているか?	<input checked="" type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/>					計画策定には様々な調整が必要なため、今後も本組合をはじめとする関係者が協力して取り組んでいきます。	
	受益者に適正に負担させているか?	<input checked="" type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/>						
	効率的な運営主体となっているか?	<input checked="" type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/>						

4 ACTION(取組)

個別施策評価結果による今後の取組みの方向性	事務事業	成果	コスト	判断理由
	延伸			計画策定に向けて、国と継続して検討を行い、早期に計画の策定を図る必要があるため。(H25→H26延伸)
個別施策評価結果を踏まえた来年度以降の取組み				
引き続き、国によるしゅんせつ土砂処分場計画の策定及び公表が早期に行われるよう国等と協力し、関係者調整を図っていきます。				