

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業

政策名	安全	25年度事業・施策評価結果			責任者	総務部 担当課長(防災・危機管理担当)
施策名	防災・危機管理機能の強化	成果	コスト			
事務事業名	大規模災害に対応した防災計画の見直し	延伸	拡大	維持	連絡先 連携課	052-654-7813
目的	対象(誰・何を)	防災計画			事業 期間	平成23~26年度
	意図(どうい う状態にしたいか)	大規模災害に対応できるように見直します。				
概要	平成23年3月11日に東日本大震災が発生し、高潮対策のみならず、地震や津波について最新の知見に基づき、対策を行う必要が生まれました。 国・愛知県・名古屋市の動向に合わせ、防災計画を見直します。				根拠 法令等	災害対策基本法
26年度の実施予定	庁内ワーキング、防災会議幹事会、防災会議で検討、審議し、本組合防災計画を見直します。				実施義務	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
					関連 シート	

2 DO(実施)

26年度に実施した 内容・結果	庁内ワーキング、防災会議幹事会、防災会議で検討、審議し、新たな被害想定や防災の基本理念を記載するなど、本組合防災計画を見直しました。					
コスト	単位	24年度	25年度	26年度	合計(23年度~)	備考(費用の増減理由等)
事業費	千円	55,650	70,738	0	133,368	平成25年度までは策定調査などの費用が掛かっておりましたが、平成26年度は策定調査などを行っていないため、事業費はかかりませんでした。
人件費	千円	17,432	16,962	17,618	69,252	
合計	千円	73,082	87,700	17,618	202,620	

3 CHECK(検証)

指標名		24年度	25年度	26年度	最終目標	26	指標の説明・目標値の考え方	外部要因
防災計画改正までの 進捗状況(工程)	目標	-	-	4	4(累計)		国・愛知県・名古屋市の動向に合わせた防災計画の見直しの進捗状況:4工程 ①課題の抽出②課題への対応策の検討③素案の作成④見直し・公表	
	実績	1	3	4				
(進行管理型)	事業進捗状況(26年度)	順調 やや遅れ・遅れ						
防災会議(回)	目標	-	-	1	1		防災計画の見直しについて審議します。	
	実績	1	1	1				
(単年度管理型)	事業進捗状況(26年度)	目標値を上回る 目標値をやや下回る			目標値どおり 目標値を下回る			
目標の達成度に対する評価 (外部要因等を踏まえた)	愛知県・名古屋市の地域防災計画の見直しに合わせ、防災計画の見直しことができました。							
必要性・有効性・効率性の検証	評価	評価に関する説明						
必要性	本組合が関与し、どうしてもやらなければならない事業か?	○ 防災計画の見直しは、愛知県・名古屋市において新たな被害想定が公表され、地域防災計画の見直しが行われたことから、本組合として実施していく必要がありました。						
	事業規模や対象範囲は利用者ニーズや社会環境にあっているか?	○						
有効性	事務事業は、施策達成に貢献するか?	○ 防災計画を見直すことができたため、目標を達成することができました。						
	期待どおりの成果が得られているか?	○						
効率性	最小のコストとなっているか?	○ 適切な人員で対応し、最小のコストで成果を上げました。						

4 ACTION(取組)

施策評価結果	今後の方向性		判断理由
	成果	コスト	
完了			平成26年10月、新たな被害想定や防災の基本理念を記載するなどの防災計画を全部改正しました。
課題	27年度以降の取組		