

1 PLAN(目的・概要)

政策名	環境にやさしく、夢・うるおいにぎわいのある親しまれる港づくり			3年度事業・施策評価結果		責任者	企画調整室 環境担当課長	
施策名	港湾活動のグリーン化			成果	コスト			
事務事業名	脱炭素化の取組の推進			継続	維持	維持	連絡先 連携課	
目的	対象(誰・何を)	本組合施設で使用するエネルギー					事業 期間	令和元年度～令和5年 度
	意図(どうい う状態にしたいか)	脱炭素化を図り、地球温暖化の抑制を目指す。						
概要	再生可能エネルギーの導入や、省エネルギー施策として照明設備のLED化を推進する。						根拠 法令等	
							実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
							関連 シート	

2 DO(実施)

令和4年度に実施した 内容・結果	名古屋港ゴルフクラブ、西倉・入船駐車場、保管施設、汚泥脱水機等の照明設備のLED化を行った。					
コスト	単位	元年度	2年度	3年度	4年度	備考(費用の増減理由等)
事業費	千円	17,594	0	0	0	新たな再生可能エネルギーの導入が、令和3年度に完了したため、人件費が減少した。
人件費	千円	15,596	9,174	9,000	4,500	
合計	千円	33,190	9,174	9,000	4,500	

3 CHECK(検証)

成果目標名		元年度	2年度	3年度	4年度	中間目標	5	成果目標の説明・目標値の考え方	外部要因	
新たな再生可能エネルギーの導入に向けた進捗状況	目標	1	2	3	-	-	-	以下の項目のうち、完了した工程数 ①導入手法の選定 ②本庁舎・港湾会館の再エネ電気調達開始 ③その他施設での再エネ電気の調達開始		
	実績	1	2	3	-	-	-			
【進行管理型】	事業進捗状況(4年度)			順調・やや遅れ・遅れ						
照明設備のLED化の進捗状況	目標	1	2	3	3	4	4	以下の項目のうち、完了した工程数 ①効果の検証、整備手法等の検討 ②全体計画の策定 ③LED化の着手 ④他施設への拡大		
	実績	1	2	3	3	3	3			
【進行管理型】	事業進捗状況(4年度)			順調・やや遅れ・遅れ						
目標の達成度に対する評価 (外部要因等を踏まえた)	照明設備のLED化については、令和3年度から着手し、順調に進捗している。									
必要性・有効性・効率性の検証	評価	評価に関する説明								
必要性	本組合が関与し、どうしてもやらなければならない事業か？	○	本組合においては、名古屋港管理組合地球温暖化対策実行計画の中で温室効果ガス排出量削減を目指しており、その目標達成のための施策の推進が必要である。							
有効性	事務事業の目的は、施策達成に貢献するか？	○	「地球温暖化対策推進に関する法律」の改正により、2050年脱炭素社会の実現を目指すこととなった。本組合の再生可能エネルギーの調達や省エネルギー化は、脱炭素社会の実現に貢献する。							
効率性	期待どおりの成果が得られているか？	○								
効率性	最小のコストとなっているか？	○	コストが最小となるよう、先進事例を活用しながら検討・調整を進めた。							

4 ACTION(取組)

施策評価結果	5年度以降の方向性		判断理由
	成果	コスト	
継続	維持	維持	第5次地球温暖化対策実行計画に基づき、CO2削減を進める必要があるため継続する。また、成果目標である「照明設備のLED化の進捗状況」により進行管理を行っていくことが必要であるため。
課題		5年度以降の取組	
照明設備のLED化については各施設の管理担当部署と調整を進めていく必要がある。		照明のLED化については、計画どおり進捗するよう水族館など各施設の管理担当部署と調整を進めていく。	