

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）

平成 28年 1月28日

計画の名称		1 名古屋港における総合的な高潮対策の推進（復興基本方針関連（全国防災））															
計画の期間		平成23年度～平成27年度（5年間）				交付対象		名古屋港管理組合									
計画の目標		<ul style="list-style-type: none"> <li>高潮からの防護による生命・財産の安全性の確保、被災の軽減を図る。</li> </ul>															
計画の成果目標（定量的指標）		<ul style="list-style-type: none"> <li>大手地区は、海岸保全施設の改良（液状化対策）が必要な延長340mのうち、平成27年度までに100%（340m）の完了を目標</li> <li>鴨浦地区は、海岸保全施設の改良（液状化対策）が必要な延長320mのうち、平成27年度までに100%（320m）の完了を目標</li> </ul>															
定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値			備考						
								当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)							
		海岸保全施設の改良（液状化対策）により、防護機能の向上が図られる延長に対する割合						大手地区 0%	鴨浦地区 0%	71%	32%	100%	100%				
全体事業費		合計 (A+B+C)	1,413.8 百万円	A	1,413.8 百万円	B		C		効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		0.00%					
交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H23	H24	H25	H26	H27		
1-A-3	海岸	内地	名古屋港管理組合	直接	-	高潮	改良	高潮対策事業（大手ふ頭南護岸（補強））	大手ふ頭護岸補強340m	名古屋市						1,116.2	継続
1-A-6	海岸	内地	名古屋港管理組合	直接	-	高潮	改良	高潮対策事業（鴨浦護岸（補強））	鴨浦護岸補強320m	名古屋市						297.6	継続
											合計					1,413.8	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
											H23	H24	H25	H26	H27		
											合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
											H23	H24	H25	H26	H27		
											合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				
その他関連する事業																	
事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
											H23	H24	H25	H26	H27		
											合計						
		A'		B'		C'					(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))						

(図面) 水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 名古屋港における総合的な高潮対策の推進 (復興基本方針関連 (全国防災))		
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)	交付対象	名古屋港管理組合

